

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL EN USD DE LOS PCI

ACTIVIDADES	COSTOS			FUENTES DE			CRONOGRAMA											
	RRHH	B Y S	COSTO TOTAL	CRS	FICR	OTROS	Año 1						Año 2					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Resultado 1.1 <i>Para el 5to. mes de los PCI se ha concertado y validado un modelo de intervención basado en el concepto de "Programas"</i>																		
Actividad 1.1.1 Consultoría para el Diseño del Modelos de PCIUs	0	1,000	1,000	0	1,000	0	300	700										
Actividad 1.1.2 4 Talleres para el Diseño del Modelo del PCI Tx/Us/SFM/LU	500	1,200	1,700	500	1,200	0			850	850								
Actividad 1.1.3 8 Reuniones de validación del Modelo de PCI con Actores Locales Tx/Us/SFM/LU	700	900	1,600	700	800	100				800	800							
Actividad 1.1.4 Taller de Socialización del Modelo de los PCI	500	2,500	3,000	300	2,500	200					3,000							
SUB TOTAL	1,700	5,600	7,300	1,500	5,500	300	300	700	850	1,650	3,800							
Resultado 1.2 <i>Para El 12do. Mes se han integrado los componentes de Salud, PPD y ODI, en los PCIs. De la CRS</i>																		
Actividad 1.2.1 12 Reuniones de Concertación y Programación Conjunta de Actividades (Salud, PPD, ODI).	480	1,800	2,280	480	1,800		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Actividad 1.2.2 01 Microproyecto Comunitario Integrado Texistepeque	3,000	9,000	12,000	2,000	9,000	1,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000						
01 Microproyecto Comunitario Integrado Usulután	3,000	10,000	13,000	2,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	750	750	750	750
01 Microproyecto Comunitario Integrado La Unión	3,000	10,000	13,000	2,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	750	750	750	750
01 Microproyecto Comunitario Integrado Sn. Fco. Menéndez*	22,000	25,000	47,000	2,000	44,000	1,000	2,000	2,000	2,000	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	1,000	1,000	1,000	1,000
Actividad 1.2.3 02 Evaluaciones Trimestrales con Participación de Instituciones Aliadas, Voluntarios Comunitarios, Autoridades y Líderes.	1,000	5,000	6,000	600	5,000	400					3,000							3,000
SUB TOTAL	32,480	60,800	93,280	8,600	78,000	4,400	7,190	7,190	7,190	12,590	15,590	10,590	9,590	9,590	2,690	2,690	2,690	5,690
Resultado 2.1 <i>Para el 12vo. Mes, las Seccionales de La CRS, han sido fortalecidos en el manejo de las CRTs</i>																		
Actividad 2.1.1 04 Cursos sobre PCI para Voluntarios de la Cruz Roja (Sesión Periódica Bimensual)Tx/Us/SFM/LU	300	6,000	6,300	300	6,000		1,050		1,050		1,050		1,050		1,050		1,050	
Actividad 2.1.2 04 Curso sobre PCI para Voluntarios Comunitarios que Participan en el Protecto. (Sesión Periódica Bimensual)Tx/Us/SFM/LU	220	5,000	5,220	220	5,000			870		870		870		870		870		870
SUB TOTAL	520	11,000	11,520	520	11,000		1,050	870	1,050	870	1,050	870	1,050	870	1,050	870	1,050	870
Resultado 2.2 <i>Para el 12vo. Mes las Seccionales de la CRS ha establecido alianzas locales con autoridades, líderes, OG, ONGs y Sector Privado, para mejorar la sostenibilidad de los PCI</i>																		
Actividad 2.2.1 12 Reuniones de Concertación (1 por PCI) con organizaciones locales que participan del PCIT.	500	4,900	5,400	300	4,900	200	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
SUB TOTAL	500	4,900	5,400	300	4,900	200	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
GRAN TOTAL	35,200	82,300	117,500	10,920	99,400	4,900	8,990	9,210	9,540	15,560	20,890	11,910	11,090	10,910	4,190	4,010	4,190	7,010

*CRE